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В статті подано методику побудови 
алгоритму, який визначає доцільність прий-
няття рішення щодо виконання конкретних 
технологічних операцій у процесі збирання 
льону-довгунця в залежності від прогнозу 
агрометеорологічних умов
В статье подана методика построения 
алгоритма, который определяет целесоо-
бразность принятия решения относительно 
выполнения конкретных технологических 
операций в процессе уборки льна-долгунца 
в зависимости от прогноза условий агроме-
теорологии
The method of construction of algorithm 
which determines decision-making expedience 
in relation to implementation of concrete tech-
nological operations in the process of collection 
of flax-long-stalk flax depending on the progn-
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Найбільш проблемними у льонарстві є проекти 
збирання [5]. Насамперед це пов’язано з тим, що всі 
якісні перетворення льону-довгунця відбуваються за-
вдяки природнім процесам, що зумовлюються дією 
зовнішнього середовища впродовж тривалого періоду. 
Агрометеорологічні умови є основою цих перетворень. 
Вони є мінливими і призводять до втрат урожаю, які 
можуть сягати до 70% [5]. Мінімізація цих втрат мож-
лива за ефективного управління роботами у відповід-
них проектах. Однак, методик управління роботами у 
таких проектах ще не розроблено.
На основі знань про вплив агрометеорологічних 
умови на процес якісного перетворення льону-довгун-
ця та прогнозної інформації щодо можливої їх зміни, 
необхідно створити алгоритм обґрунтування рішень 
про доцільність виконання тих чи інших робіт в пев-
ний календарний момент часу у проекті збирання льо-
ну-довгунця з метою запобігання неефективних енер-
гетичних витрат та втрат вирощеного врожаю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, 
що стохастичні роботи в агарному виробництві до-
сліджуються на основі статистичного імітаційного мо-
делювання. Так, в роботі [5] обґрунтовано оптимальну 
виробничу програму комбайна для збирання ранніх 
зернових культур, в роботі [4] обґрунтовано опти-
мальні параметри комплексу ґрунтообробних машин 
сільськогосподарського підприємства. Проте в цих ро-
ботах агрометеорологічні умови розглядаються в моде-
лях станом на поточну добу. Рішення про можливість 
виконання робіт приймається в залежності від того чи 
доба є погожою, чи непогожою. Можливість прогнозу-
вання агрометеорологічних умов та прийняття на цій 
основі завчасних рішень щодо доцільності виконання 
тих чи інших робіт ще не досліджувалася, хоча потреба 
в таких дослідженнях обґрунтовувалася [5].
Постановка завдання
Метою дослідження є розкриття особливостей 
управління роботами у проектах збирання льону-до-
вгунця на основі прогнозування стохастичних подій, 
зумовлених мінливим характером агрометеорологіч-
них умов.
Виклад основного матеріалу
Особливістю предмету праці у проекті збирання 
льону-довгунця є те, що стеблова та насіннєва частини 
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врожаю достигають у різних фазах стиглості - від-
повідно у ранній жовтій та жовтій [1,3]. Тому під час 
збирання урожаю льону-довгунцю в означених фазах 
стиглості отримуємо або якісне волокно, або ж якісне 
насіння. Отримати одночасно якісне волокно та насін-
ня можна лише у ранній жовтій фазі стиглості. З цією 
метою вибирають стебла (без очісування насіння) та 
укладають їх у стрічку на льонищі. У стрічці насіння 
достигає та підсихає до необхідної вологості. Після 
чого його очісують та відвозять з поля, а стрічку зали-
шають для подальшого вилежування. Таким чином в 
проекті реалізується роздільний спосіб збирання льо-
ну-довгунця. На відміну від нього, комбайновий спосіб 
використовують лишень у жовтій фазі стиглості. Вона 
передбачає одночасне вибирання стебел та очісування 
насіння, що уможливлює отримання якісного насіння 
та задовільної якості трести.
Настання повної фази стиглості характеризується 
розтріскуванням насіннєвих коробочок, що спричи-
няє значні втрати насіння. Волокно у цій фазі інтен-
сивно нагромаджує лігнін, який призводить до його 
здерев’яніння (воно стає жорстке і грубе) [1,3].
У кожній з технологій в певній послідовності ви-
конуються множини робіт, між якими проявляється 
зв’язок у вигляді часового проміжку між двома по-
слідовними роботами. В цьому часовому проміжку під 
дією зовнішнього середовища змінюються фізичні та 
біологічні (хімічні) властивості предмета праці і до-
сягають певної межі, за якої слід виконувати ці роботи. 
В іншому разі відбуваються природні втрати вироще-
ного врожаю (насіння та трести) або погіршується їх 
якість.
У таблиці наведені найбільш імовірні погожі 
проміжки часу, через які необхідно проводити від-
повідні роботи, характерні для двох згаданих спо-
собів [1,3].
Таблиця
















Обертання (друге) 3 Обертання (третє)
Обертання (третє) 1 Піднімання трести
Комбайновий спосіб
Комбайнування 6 Обертання (перше)
Обертання (перше) 5 Обертання (друге)
Обертання (друге) 4 Обертання (третє)
Обертання (третє) 1 Піднімання трести
Через мінливість агрометеорологічних умов 
проектного середовища, а саме через росу, опади 
та дефіцит вологості повітря ці проміжки можуть 
змінюватися. Причиною цих змін є надмірна воло-
гість стеблостою, за якої збирати льон неможливо. 
Надмірну вологість зумовлюють непогожі проміжки 
часу. Кількісні показники складових агрометеоро-
логічних умов є визначальними для встановлення 
погожих та непогожих проміжків часу, а також до-
бового природно-дозволеного фонду часу на вико-
нання робіт.
Для визначення приналежності кожної окремої 
доби до певного проміжку часу користуються обґрун-
тованими критеріями [1,2,3,6]. Одним з них є стандарт, 
прийнятий Міжнародною метеорологічною конвен-
цією, в якому вказано – день вважається сухим (по-
гожим), якщо впродовж доби випало опадів менше 
0,1 мм [2]. Випадання опадів спричиняє підвищення 
вологості насіння та стебел, що за певних умов уне-
можливлює виконання технологічних операцій. Для 
того, щоб вологість повернулась у допустимі межі по-
трібний час. А тому, якщо за попередню добу опадів 
випало більше ніж 1,4 мм, наступна доба вважається 
непогожою [2,5].
Окрім того критерієм для прогнозування погожих 
та непогожих проміжків часу у проектах збирання 
льону є дефіцит вологості повітря. Якщо його значен-
ня є меншим за 3 гПа, то виконання технологічних 
операцій є неможливим, оскільки за такого значення 
вологість льону-довгунця є вищою від допустимої і у 
унеможливлює його збирання [1,2,3,6].
Поява та тривалість непогожого проміжку часу 
призводить до несвоєчасного виконання технологічної 
операції, що може позначитися на якості та втратах 
продукції.
Одним із шляхів, який мінімізує ризик прояву не-
гативних агрометеорологічних наслідків у проектах 
збирання є своєчасність виконання робіт та адап-
тування їх до прогнозованих агрометеорологічних 
умов.
1 1 1 1 0�, �, �1,2 , �3
1 1 1 0 0
1 1 0 0 0
1 0 0 0 1
1 1 0 0 1




Рис. 1. Умови, які визначають можливість виконання робіт 
в залежності від прогнозу метеорологічних умов: В, К, 
О1,2 , О3 – відповідно можливість виконання операцій 
вибирання (без обчісування коробочок з насінням для 
роздільної технології), комбайнування, 1-е, 2-е та 3-є 
обертання; 1, 0 – відповідно погожа та непогожа доби
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Ефективним способом отримання прогнозу агро-
метеорологічних умов є дані мережі Internet. Більшість 
електронних ресурсів надають прогноз на 2-3 дні, про-
те для деяких збиральних операцій він є недостатнім, 
оскільки тривалість непогожого проміжку, що стано-
вить три і більше доби, що може призвести до втрати 
продукції, або - до необхідності повторного виконання 
операції. З огляду на це, мінімально необхідним є про-
гноз метеорологічних умов на чотири доби. Відповідно 
до цього означуються умови, за яких можна виконува-
ти технологічні операції (рис. 1).
Назагал прогнозуються такі дані:
1) час настання непогожої доби (непогожого про-
міжку часу);
2) тривалості непогожого проміжку часу (дві і біль-
ше непогожі доби);
3) тривалість погожого проміжку часу.
На основі викладених технологічних підстав 
ефективності виконання робіт у проектах збирання 
розроблено моделі для дослідження та управління 
роботами у відповідних проектах, а також конфігу-
рація інформаційно-аналітичної системи для цього 
управління.
Висновки
1. Аналіз наукових праць щодо планування робіт 
у проектах аграрного виробництва показав, що в них 
обґрунтовуються окремі складові відповідних проек-
тів, однак агрометеорологічні умови не прогнозується, 
а оцінюється їх стан на поточну добу, який визначає 
можливість виконання робіт.
2. Доведено, що стан вирощеного льону-довгунця, 
який визначає зміст збиральних робіт у проекті, слід 
розділяти на два види – стан достигання та стан во-
логості достиглого стеблостою в той чи інший момент 
календарного часу.
3. Залежність вологості достиглого стеблостою від 
агрометеорологічних умов тієї чи іншої календарної 
доби є опосередкованою підставою для прогнозування 
стану стеблостою на основі прогностичних даних про 
агрометеорологічні умови.
4. Тривалість природних процесів щодо якісного 
перетворення трести та достигання насіння лежить в 
основі обґрунтування доцільної тривалості прогно-
зування агрометеорологічних умов: для вибирання, 
обертання першого та другого – 4 доби, обертання 
третього – 1 доба.
Література
1. Водяницкий Г.П. Исследование и обоснование техноло-
гического процесса уборки льна-долгунца комбайнами 
в условиях Полесья Украинской ССР : автореф. дис. 
на соиск. науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.01 
„Механизация сельскохозяйственного производства” / 
Г.П. Водяницкий – К., 1976. – 26 с.
2. Грибинюк О.М. Дослідження умов функціонування і 
розробка методу оптимізації парку зернозбиральних 
комбайнів сільськогосподарського підприємства: дис. … 
канд. техн. наук: 50.20.01 / Грибинюк Олександр Мико-
лайович. – Глеваха., 1994. – 16 с.
3. Корсак С.И. Исследование и обоснование эксплуатаци-
онных показателей уборочных агрегатов для раздельной 
технологии уборки льна-долгунца в условиях Южного 
Полесья УССР : дис. … канд. техн. наук : 05.20.03 // Кор-
сак Станислав Иосифович – К., 1973. – 185 с.
4. Луб П.М. Обґрунтування параметрів комплексу ґрунто-
обробних машин сільськогосподарського підприємства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук 
: спец. 05.05.11„машини і засоби механізації сільського 
господарського виробництва” / П.М. Луб. – Львів, 2006. 
– 20 с.
5. Сидорчук А.В. Научные основы формирования си-
стем машин адаптивного льноводства / А.В. Сидорчук, 
В.И. Залужный // Материалы Междунар. Науч.-прак-
тич. конф. Ч.1. – М. : „Издательство ВИН”, – 2004.. 
– С.66−72. 
6. Ціп Є.І. Сезонна програма комбайна і ризик у процесі 
централізованого збирання ранніх зернових : дис. … канд. 
техн. наук : 05.13.22 / Ціп Євген Іванович. – Львів, 2002. 
– 182 с.
